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1. Du får gärna kontakta oss i styrelsen om Du har några frågor:
	ordförande	Hans Hallstadius, Vapenkroken 28, tfn 046-13 16 49 
	sekreterare	Jan Andersson, Nyckelkroken 40, tfn 14 48 43
	kassör	Kristina Lindström, Nyckelkroken 15, tfn 13 66 06
	suppleant	Jan Erik Ekström, Vapenkroken 17, tfn 14 83 31

2. På årsmötet i september 2016 beslöts att de gamla vipp-portarna ska bytas ut mot nya, automatiska takskjutportar. De nya garageportarna kommer att monteras under mars och april. För att arbetet ska gå smidigt så behöver garagen vara tillgängliga under hela denna period. Det betyder dels att styrelsen behöver låna en garagenyckel till varje garage dels att garagen är utrymda och städade, så att arbetet kan utföras utan problem och onödiga fördröjningar. 
Bilen behöver flyttas ut vid två tillfällen: vid installation av ny el (cirka 3 dagar i mars) och vid monteringen av den nya porten (en dag i mars eller april). På nätterna kan bilen självklart stå i garaget.
De gamla portarna kommer att lagras på två av våra parkeringsplatser och transporteras bort en gång i veckan, detta är portfirmans ansvar.

Tidplanen:
· 28 februari – garagenycklar 
Till detta datum skulle vi vilja ha samlat in samtliga garagenycklar. Jan-Erik Ekström, Vapenkroken 17, tar emot dem från och med nu. Märk nyckeln med garagets nummer.
· 28 februari – garaget städat
Senast den 28 februari ska garagen vara utrymda och urstädade så att elektriker och portmontörer kommer till. Speciellt för den nordligaste och den sydligaste garagelängan är att elkablarna i taket längst in måste vara åtkomliga.
Vid portmontaget ska det vara helt fritt tillträde 3,5 m in i garaget
· 6 mars – elinstallationen börjar
Under veckorna 10 till 12 utförs elinstallationerna. Arbetet påbörjas 6 mars. Elektrikerna arbetar med en garagelänga i taget. 
· 20 mars– portmontaget börjar
Vecka 12, 20 mars, påbörjas arbetet med garageportarna. Montörerna (från Garageportexperten i Malmö) kommer att skriva på varje port vilket datum som den kommer att bytas. 
· 20 april – alla portar är på plats 
I slutet av april räknar vi med att hela arbetet kommer att vara slutfört. Efter hand som portarna är monterade kommer Jan-Erik att returnera den gamla garagenyckeln)samt två fjärrkontroller till den nya porten som fastighetsägaren ska kvittera vid utlämnandet. 

Om elektriker eller garageportmontörer av någon anledning inte kommer åt att utföra sitt arbete (saker som står i vägen i garaget eller att garaget inte kan öppnas) så innebär detta extra kostnader för föreningen och i slutänden för de aktuella fastighetsägarna. Styrelsen ber därför om hjälp så att vi kan hålla tidplanen ovan.
Vi lät göra ett provmontage för att få möjlighet att studera resultatet innan det stora arbetet påbörjas. Den nya porten sitter på garage 56.

Tidplan, Garage elarbete och portbyte 2017
	Garagelängor från norr 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nr
	Garagenummer
	Antal garage
	Elarbeten (bilar ute ur garage)
	Portmontage (bilar ute ur garage)
	Arbetsdagar portmontage nto
	Arbetsordning garagelängor

	1
	78-88
	11
	23/3-24/3
	18/4-20/4
	2,75
	6

	2
	60-77
	18
	6/3- 8/3
	20/3-24/3
	4,5
	1

	3
	38-59
	22
	9/3-13/3
	24/3-31/3
	5,5
	2

	4
	28-37
	10
	14/3-15/3
	3/4-5/4
	2,5
	3

	5
	17-27
	11
	16/3-17/3
	5/4-10/4
	2,75
	4

	6
	1-16
	16
	20/3-22/3
	10/4-18/4
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Summa
	 
	88
	 
	 
	22
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